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 사업 목표

●  둔산지역의 획일적인 도시계획으로 인해 단절된 생태녹지축을 도시숲 확충 등 둔산센트럴파크 조성을 

통해 복원(공원조성)하여 도심열섬화 현상 저감 및 공원 이용율 제고

 사업 개요 

● 사업기간 : 2018 ~ 2028

● 사업위치 :  보라매공원 ~ 가로수길 ~ 샘머리공원 / 세로축 

정부청사 ~ 한밭수목원 ~ 샘머리공원 / 가로축

● 사 업 비 : 2,000억원(잠정) / 국비 999, 시비 1,001

 ※ 향후 발굴될 사업계획·규모에 따라 사업비 추계 예정

● 내     용 : 기본계획 용역에 따라, 사업비, 조성방향 등 검토·추진

 －  녹지축 연결*(연계성 확보) : 지하차도 및 입체형 보행교 설치 

 *  시민들의 공원·녹지 수요 및 연결방식(지하차도, 보도육교 등)에 대한 다양한 여론   

수렴을 거쳐 방향 설정

 －  보라매 및 샘머리공원 특성화* : 수로 및 빗물정원 조성 등 

*  「물순환 선도도시 조성사업」관련, 둔산·월평동 일원(2.56㎢) 물순환 시범사업 

(‘17~‘20, 280억원)과 연계하여 검토

중앙정부 도움 산림청, 국토교통부 공모 및 시범 사업계획에 의한 국비지원 필요

•��(1차) 보라매공원 ~ 시청 남문광장 연결, 시청북문 ~ 교육청옆 가로수길 ~  샘머리공원 

세로 녹지축 연결

•��(2차) 정부청사 ~ 한밭수목원, 샘머리공원 가로 녹지축 연결

•��지하철 역사와 터널로부터 유출되는 지하수 활용수로 조성 및 공원접근을 위한 연결  

보행로 확충

공약내용

1. 「둔산 센트럴 파크」 조성



 세부 추진계획                                                                                   

 둔산센트럴파크 조성 기본계획 용역

● (기     간) 2018. 9. ~ 2019. 11.

● (범     위) 둔산동 일원 공원, 도로 등

● (주요내용) 둔산센트럴파크 조성 기본계획(마스터 플랜) 수립

－ 공원녹지 이용수요, 도시경관, 교통흐름 등 녹지축 연결 방안

－ 시민 여론수렴을 통한 조성방향 설정

－ 물순환 시범사업(‘17~‘20)과 연계한 수로조성 방향 검토 등

● (소요예산) 200,000천원 / 인건비 141,884, 경비 47,081, 일반관리비 11,035

 둔산센트럴파크 조성 계획

● 1차 조성계획

    － (기     간) 2018 ~ 2022(4년)

    － (구     간) 보라매공원 ~ 가로수길 ~ 샘머리공원 / 세로축

    － (사 업 비) 1,000억원 / 국비 499, 시비 501  

    － (사업내용) 기본계획 용역에 따라 사업내용 확정 후 추진

 추진체계

① 둔산센트럴파크 기획단 구성·운영(총괄기구)

● (규모/구성) 10명 내외 / 시민단체, 전문가, 공무원 등

● (운      영) 수시회의 통해 추진방향, 시민참여 및 홍보방안 등 논의

② 시민참여 소통 채널 확보

● (규모/구성) 추후 결정

● (운      영) 공원녹지 수요 등 폭넓은 의견 수렴, 공감대 형성   

③ 행정가 T/F 구성·운영 – 실무검토 및 지원

●  (규모/구성) 10명 내외/유관기관(부서) 담당 또는 담당자 

※ 공원녹지과, 맑은물정책과, 도시계획과, 건설도로과, 공공교통정책과, 서구청 등

● (역      할) 분야별 실무검토, 협조체계 구축, 신속한 의사결정 지원 등

④ 전문가자문단 및 전문용역사 – 기획단 사전회의 후 결정

●  (전문가자문단) 기획단과의 역할분담 등 고려하여 규모 등 결정

●  (전문용역사) 도시계획 등 전문기관 선정

 연도별 투자계획(잠정)

구  분
계

(총사업비)

임기 내
임기 후

소계 2018 2019 2020 2021 2022

계 2,000 1,000 2 0.5 500 497.5 - 1,000

국비 999 499 - - 250 249 - 500

시비 1,001 501 2 0.5 250 248.5 - 500

구비 - - - - - - - -

민자 등 - - - - - - - -

(단위 : 억원)



 연도별 사업추진일정

구  분 2018 2019 2020 2021 2022

단위사업 세부내용 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

시민참여
정책추진

기획단 
구성·운영

시민참여단 
선정·운영

행정가 TF 및 
자문단 구성·운영

사업추진

용역발주 및 
추진

실시설계(안) 
공모

사업발주 및 
추진

 기대효과

● (둔산지역 생태녹지축 연결) 도심 녹지공간 확보로 열섬현상 완화 및 대기오염 저감

● (공원이용율 제고) 신호대기 없이 논스톱 공원이용 및 보행 연결성 확보로 시간적, 경제적 비용 절약

주 관 부 서 공원녹지과

담당사무관 이 권 구 전 화 270-5540

담  당  자
배 중 필
송 인 태

전 화
270-5541
270-5545

 사업달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

기획자문단 운영 회 1 1 1 1 1 1

행정가 TF 운영 회 1 1 1 1 1 1

용역발주 식 1 1

용역준공 식 1 1

실시설계(안) 공모 식 1 1 1

사업발주 식 1 1

사업준공(1차) 식 1 1


