
12. 공공 어린이 장난감 도서관 설립

신규여부

신규

임기구분

임기내

예산구분

예산

•지역내 어린이 장난감 도서관 설치로 보육하기 좋은 환경 구축

•부모 유아교육 실시 및 놀이치료실 운영을 통한 양육아동 성장지원

 사업 목표

● ‌�장난감 대여·도서 및 일시보육, 육아정보 공동나눔터 등 가정양육 지원기능 등 종합적 양육지원서비스 

제공

 사업 개요 

● 사업기간 : 2018 ~ 2022

● 총사업비 : 33억 원(국비 10억, 시비 17억, 구비 6억)  

- ‌�설치비 20억*1개소, 기능보강 1개소 1억, 운영비 년4억 / 국·시비 각 50%            

* ‌�설치비 : 21억원(설치비 16억, 장난감, 도서구입비 등 4억), 육아종 시센터 장남감대여소 

기능보강 1억 

* 운영비 : 4억원(4명 인건비 및 사업비, 시설 운영비 등)

● 내     용 : 육아종합지원센터 + 장난감도서관 운영

- ‌�장난감도서관 설치(장난감놀이실 및 대여. 도서실 운영, 커뮤니티 공간 운영)

- 어린이집운영지원(보육교직원교육, 평가인증컨설팅, 보육정보제공, 대체교사지원)

- 가정양육지원(상담, 부모유아교육, 놀이치료실 운영, 육아정보나눔터) 

설치규모 •1개소(1110㎡ 규모 / 400㎡는 도서관, 710㎡는 치료실, 교육실, 상담실, 사무실 등

설치장소 •동구, 중구(거점센터 1), / 건물매입(임대) 또는 공공건물 리모델링

※ 대덕구는 별도로 보육센터 건립 등 장난감도서관 별도 설치추진(공약사항)으로 제외 / 예산반영

중앙정부 도움 거점형 육아종합지원센터 설치시 국비지원 비율 및 지원단가 상향 

공약내용

사업주체

대전시



 세부 추진계획                                                                                   

 보건복지부 공모사업 신청(자치구) 및 기존 육아종합센터 기능보강

● 설치시기 : 2019년~2022(4년)  * 2019년~2021년 설치 완료추진

● 설치방법 : 2개소 / 자치구 거점형 설치 및 기존 시센터 기능보강

- 설치비 : 설치비 21억(리모델링비 16억, 장난감 및 도서구입 등 4억, 기능보강 1억)

- 운영비 :  4억(인건비 4명, 사업비, 시설운영비 등)

※ ‌�시군구 거점 설치 시, 자치구 부담해야하나 재정 여건상 설치비 시비부담, 단, 운영비는 시비

50% 구비50%로 사업추진

● ‌�협의사항 : 동구, 중구. 서구, 대덕구 등 설치여부 의견수렴후 결정(18. 8)

 우리시 자체 설치·운영시(시비 100%)

● ‌�설치시기 : 2019년~2022(4년)  * 2019년~2021년 설치 완료추진

● ‌�설치장소 : 육아종 시 센터내 1개소(기능보강), 동구·중구권역 1개소(신규)

- 설치방법 : 공공기관 건물활용 및 민간매입(임대)리모델링

- 설치규모 : 336평 규모

* ‌�장난감 도서관 120평, 교육실 80평, 상담실 및 치료실 30평, 사무실 30평, 장난감보관소 및  

대여사무소 50평, 기타 26평

- 예산소요 : 37억(설치비 21억, 운영비 16억)

 연도별 투자계획

구  분 계 (총사업비) 소계 2018 2019 2020 2021 2022 임기 후

계 33 33 0 20 5 4 4 계속

국비 10 10 0 10

시비 17 17 0 11 2 2 2

구비 6 6 0 0 2 2 2

민자 등

● 총사업비 : 33억원(국비 10억, 시비 17억, 구비 6억)

(단위 : 억원)



 기대효과

● ‌�영유아를 위한 보육 인프라 구축 확대로 지방 보육의 공공성 강화

● ‌�육아지원을 위한 거점기관으로서 장난감도서관 운영, 어린이집 지원 및 가정양육보호자에 대한 맞춤형 

서비스지원 강화

주 관 부 서
교육복지
청소년과

담당사무관 김 정 태 전 화 270-0890

담  당  자 유 재 오 전 화 270-0894

 연도별 사업추진일정

구  분 2018 2019 2020 2021 2022

단위사업 세부내용 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

공공
어린이집 
장난감
도서관 
설립 

사업신청서 
제출

사업선정시
사업비 신청

설계용역 및
리모델링

사업운영 

 사업달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

장난감도서관 설치 개소 2 1 1


